

План-график проведения закупок. Недвижимость-Урал в 2026 г.

Объект строительства	Предмет закупки	Номенклатурная группа на ЭТП	Ответственный	Периодичность проведения закупок	Плановые сроки проведения закупок	Примечание
ЖК Мичуринский, дом 49	ОВ ВК+ пожарка, ИТП	Внутреннее отопление	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Разовая	Январь 2026	
	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы		Разовая	Январь 2026	
	Фасад	Фасад		Разовая	Февраль 2026	
	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Март 2026	
	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрзрачные конструкции		Разовая	Июнь 2026	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Февраль 2026	
ЖК Меридиан, дом 8	Испытание грунтов (сваями)	Свайные работы, закрепление грунтов		Разовая	Апрель 2026	
	Сваи	Свайные работы, закрепление грунтов		Разовая	Май 2026	
	Нулевой цикл (монолитные работы)	Устройство фундаментов и цоколя		Разовая	Март 2026	
ЖК Хрустальные ключи, д.2/1	ОВ ВК+ пожарка, ИТП	Внутреннее отопление		Разовая	Июнь 2026	

	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292- 00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td- vikont.ru	Разовая	Июнь 2026	
--	------------------	----------------------------------	--	---------	-----------	--

	Фасад	Фасад	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292- 00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td- vikont.ru	Разовая	Июль 2026	
	Кровля	Кровля		Разовая	Июль 2026	
	Металлоконструкции	Надземная часть (Генподряд)		Разовая	Июль 2026	
	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрозрачные конструкции		Разовая	Июль 2026	
	Грузоподъемные механизмы, лифты (монтаж)	Грузоподъемные механизмы, лифты		Разовая	Август 2026	
	Вертикальная планировка	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Июнь 2026	
	Наружные сети НВК	Наружные сети водоснабжения и канализации		Разовая	Июнь 2026	
ЖК Хрустальные ключи, д.2/4	ОВ ВК+ пожарка, ИТП	Внутреннее отопление	Менеджер отдела снабжения	Разовая	Апрель 2026	
	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы		Разовая	Апрель 2026	

	Фасад	Фасад	Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td- vikont.ru	Разовая	Апрель 2026	
	Кровля	Кровля		Разовая	Апрель 2026	
	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Февраль 2026	
	Металлоконструкции	Надземная часть (Генподряд)		Разовая	Март 2026	
	Грузоподъемные механизмы, лифты	Грузоподъемные механизмы, лифты		Разовая	Июль 2026	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2027	

	Наружное электроосвещение	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Разовая	Август 2026	
	Наружные сети НВК	Наружные сети водоснабжения и канализации		Разовая	Май 2026	
ЖК Малахит, дом 6	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрзрачные конструкции	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td- vikont.ru	Разовая	Апрель 2026	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Февраль 2026	
	Сети наружного электроснабжения	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Разовая	Февраль 2026	

	Наружное электроосвещение	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Разовая	Февраль 2026	
ЖК Малахит, дом 7	Испытание грунтов (сваями)	Свайные работы, закрепление грунтов	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Разовая	Февраль 2026	
	Сваи	Свайные работы, закрепление грунтов		Разовая	Февраль 2026	
	Нулевой цикл (монолитные работы)	Устройство фундаментов и цоколя		Разовая	Март 2026	
	ОВ ВК+ пожарка, ИТП	Внутреннее отопление		Разовая	Июль 2026	
	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы		Разовая	Июль 2026	
	Фасад	Фасад		Разовая	Октябрь 2026	
	Кровля	Кровля		Разовая	Сентябрь 2026	

	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Апрель 2026	
	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрзрачные конструкции		Разовая	Апрель 2026	
	Сети наружного электроснабжения	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Разовая	Сентябрь 2026	
	Наружное электроосвещение	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Разовая	Сентябрь 2026	

ЖК Малахит, дом 8	Нулевой цикл (монолитные работы)	Устройство фундаментов и цоколя	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Разовая	Июль 2026	
ЖК Зеленый остров, дом 8	Нулевой цикл (монолитные работы)	Устройство фундаментов и цоколя	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Разовая	Январь 2026	
	ОВ ВК+ пожарка	Внутреннее отопление		Разовая	Август 2026	
	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы		Разовая	Август 2026	
	Фасад	Фасад		Разовая	Октябрь 2026	
	Кровля	Кровля		Разовая	Октябрь 2026	
	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Сентябрь 2026	
	Грузоподъемные механизмы, лифты (монтаж)	Грузоподъемные механизмы, лифты		Разовая	Октябрь 2026	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары,		Разовая	Февраль 2027	
		площадки, озеленение				

ЖК Азина 16, дом 1	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Разовая	Февраль 2026	
	Устройство террасы	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Январь 2026	
	Покрытие автостоянки «Топинг»	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Апрель 2026	
	Мебель в МОП	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Апрель 2026	
	Ворота, шлагбаум	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Апрель 2026	
ЖК Азина 16, дом 2	ОВ ВК+ пожарка, ИТП	Внутреннее отопление	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Разовая	Январь 2026	
	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы		Разовая	Февраль 2026	
	Фасад	Фасад		Разовая	Апрель 2026	
	Кровля	Кровля		Разовая	Июль 2026	
	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Июнь 2026	
	Металлоконструкции	Надземная часть (Генподряд)		Разовая	Июнь 2026	
	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрзрачные конструкции		Разовая	Апрель 2026	
	Грузоподъемные механизмы, лифты (монтаж)	Грузоподъемные механизмы, лифты		Разовая	Июль 2026	

	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2027	
ЖК Азина 16, дом 3	Испытание грунтов (сваями)	Свайные работы, закрепление грунтов	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Разовая	Август 2026	
	Сваи	Свайные работы, закрепление грунтов		Разовая	Сентябрь 2026	
	Нулевой цикл (монолитные работы)	Устройство фундаментов и цоколя		Разовая	Октябрь 2026	