



План-график проведения закупок Виконт-Строй в 2026 г.

Объект строительства	Предмет закупки	Номенклатурная группа на ЭТП	Ответственный	Периодичность проведения закупок	Плановые сроки проведения закупок	Примечание
ЛСР. Большая Охта, Партизанская (Якорная), д.3. Корпуса А, Б.	Устройство теплового контура (кладка, кровля, фасад, окна)	Контур	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Разовая	Февраль	СМР
	Монтаж внутренних инженерных сетей	Внутренние инженерные системы		Разовая	Апрель	СМР
	Внутренние работы: отделка	Отделка		Разовая	Апрель	СМР
	Устройство наружных инженерных сетей	Наружные сети		Разовая	Апрель	СМР
	Благоустройство территории	Благоустройство территории		Разовая	Июль	СМР
ЛСР. Большая Охта, Партизанская (Якорная), д.3. Корпус Д.	Внутренние работы: отделка	Отделка		Разовая	Март	СМР
	Благоустройство территории	Благоустройство территории		Разовая	Май	СМР
Нева Резиденс,	Демонтаж секции 17 и паркинга	Нулевой цикл		Разовая	Июнь	СМР

Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, дом 17	Работы ПОС, разработка котлована	Подготовка стройплощадки	Разовая	Август	СМР
Цивилизация на Неве, Корпуса 1, 2, 3, Октябрьская	Внутренние работы: отделка	Отделка	Разовая	Апрель	СМР
	Благоустройство территории	Благоустройство территории	Разовая	Июнь	СМР

набережная, д.42 (участок 9)					
Цивилизация Школа на 300 мест, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 42, участок 32	Устройство теплового контура (кладка, кровля, фасад, окна)	Контур	Разовая	Апрель	СМР
	Монтаж внутренних инженерных сетей	Внутренние инженерные системы	Разовая	Май	СМР
	Внутренние работы: отделка	Отделка	Разовая	Октябрь	СМР
	Устройство наружных инженерных сетей	Наружные сети	Разовая	Апрель	СМР
	Благоустройство территории	Благоустройство территории	Разовая	Август	СМР
Цивилизация на Неве, уч.26, Октябрьская набережная, д.42 (участок 9) -	ПОС, разработка котлована	Подготовка стройплощадки	Разовая	Март	СМР
	Устройство кровли, фасада, отделочные работы	Отделка	Разовая	Сентябрь	СМР

Паркинг на 496 машиномест	Специальные виды работ, наружные сети	Наружные сети		Разовая	Октябрь	СМР
Цивилизация на Неве, уч.27, Октябрьская набережная, д.42 (участок 9) - Паркинг на 496 машиномест.	ПОС, разработка котлована	Подготовка стройплощадки		Разовая	Март	СМР
	Устройство кровли, фасада, отделочные работы	Отделка		Разовая	Сентябрь	СМР
	Специальные виды работ, наружные сети	Наружные сети		Разовая	Октябрь	СМР
Школа на 1650 мест, Невская губа,	Устройство теплого контура	Контур		Разовая	Февраль	СМР

участок 13, (западнее Васильевского острова, квартал 11), уч. 73 по ППТ.	(кладка, кровля, фасад, окна)					
	Монтаж внутренних инженерных сетей	Внутренние инженерные системы		Разовая	Июнь	СМР
	Внутренние работы: отделка	Отделка		Разовая	Июнь	СМР
	Устройство наружных инженерных сетей	Наружные сети		Разовая	Апрель	СМР
	Благоустройство территории	Благоустройство территории		Разовая	Сентябрь	СМР

	Бетон	Бетон и раствор	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежеквартально	Март 2026 Июнь 2026 Сентябрь 2026 Декабрь 2026	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Гидроизоляция	Гидроизоляция	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Фанера, доски	Древесно-плитные изделия Пиломатериалы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение
						рамочного договора

	ЖБИ	ЖБИ	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Лакокрасочные материалы, пены, герметики	Краски, грунты и пропитки на водной основе Краски для дорожной разметки Краски фасадные Герметики, пены монтажные Эмаль, растворители, грунты специальные, пропитки синтетические	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Металлоизделия, каркасы	Металлоизделия	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора

	Металлопрокат	Черный металл и металлопрокат	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на
--	---------------	----------------------------------	--	------------	------------	--

						заключение рамочного договора
	Сантехническое оборудование и запчасти	Сантехническое оборудование и запчасти	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Трубы в изоляции и соединительные элементы	Трубы в изоляции и соединительные элементы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора

	Трубы металлические и фитинги	Трубы металлические и фитинги	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Трубы полимерные и соединительные элементы	Трубы полимерные и соединительные элементы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение

						рамочного договора
	Метизы	Метизы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора

	Вагон бытовки, посты охраны	Вагон бытовки, посты охраны	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Фиксаторы	Пластиковое литье	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Кирпич, газобетон	Стеновые материалы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Щебень известняковый	Нерудные материалы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение

			Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru			
--	--	--	---	--	--	--

						рамочного договора
	Ручной и расходный инструмент и материалы	Ручной и расходный инструмент	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Сухие строительные материалы и смеси	Сухие строительные материалы и смеси	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора

	Жгут теплоизоляционны й Вилатерм	Тепло-звукоизоляция	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Пенополистирол экструдированный	Тепло-звукоизоляция	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение

						рамочного договора
	Черный металл и металлопрокат	Черный металл и металлопрокат	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора

	Спецодежда (пошив)	Спецодежда и СИЗ	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Раз в полгода	Июнь 2026 Декабрь 2026	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	СИЗы	Спецодежда и СИЗ	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Фасадные подсистемы и комплектующие	Фасадные системы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Масла и смазки	Масла и смазки	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение

			Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru			
--	--	--	---	--	--	--

						рамочного договора
	Смазка для опалубки	Смазка для опалубки	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	Ежемесячно	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Запасные части и комплектующие	Запасные части для строительного оборудования	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора

	Знаки, таблички, баннеры и т.п.	Запасные части для строительного оборудования	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Топливо	Топливо на АЗС (по картам)	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	По мере необходимости	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение

						рамочного договора
	Стёкла, , окна, стеклопакеты	Стеклопакет Окна	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00- 83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	По мере необходимости	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора

	Электроматериалы	Монтажные и электроустановочные изделия и конструкции	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Электроустановочные элементы	Электроустановочные элементы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Кабельнопроводниковая продукция	Кабельно-проводниковая продукция	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	Ежемесячно	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Малые архитектурные формы (МАФ)	Малые архитектурные формы (МАФ)	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83	По мере необходимости	По мере необходимости	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение

			Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru			
						рамочного договора
	Лампочки и лампы	Лампочки и лампы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	По мере необходимости	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
	Керамическая плитка, керамогранит	Керамическая плитка, керамогранит	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	По мере необходимости	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора

	Геосинтетические материалы	Геосинтетические материалы	Менеджер отдела снабжения Масюк Елена Александровна телефон: +7 (812) 292-00-83 Адрес электронной почты: e.masyuk@td-vikont.ru	По мере необходимости	По мере необходимости	Для участия в закупке необходимо наличие одобренной заявки на заключение рамочного договора
--	----------------------------	----------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---